

Kalkulation/Abrechnung

Mithilfe einer **Kalkulation** schafft man sich einen Eindruck über die entstehenden Kosten für das Projekt.

Man sollte sehr genau kalkulieren, welche Einnahmen man zu erwarten hat, wie viele Drittmittel man ggf. noch benötigt und welche Gelder schließlich für Honorare und Sach- bzw. Herstellungskosten zur Verfügung stehen.

— In der nachfolgenden Tabelle sind kalkulierte Aus- und Einnahmen mit den tatsächlichen Zahlen gegenübergestellt.

Abrechnung TEACHER ACT
Produktion: In the heights

	Ausgaben kalkuliert	Ausgaben real
Personalkosten		
Regie	4.000,00 €	4.000,00 €
Musikalische Leitung	3.000,00 €	3.000,00 €
Choreographie	2.000,00 €	2.000,00 €
Bühne	750,00 €	750,00 €
Kostüm	750,00 €	750,00 €
— Tontechnik	600,00 €	600,00 €
Lichttechnik	600,00 €	600,00 €
Korrepetition	300,00 €	300,00 €
Regieassistenz	300,00 €	300,00 €
Tonassistenz	200,00 €	0,00 €
Zwischensumme	12.500,00 €	12.300,00 €

Sach- und Herstellungskosten			
Bühne	Material- und Baukosten	2.000,00 €	2.321,67 €
Kostüme	Material- und Fertigungskosten	1.500,00 €	580,88 €
Maske		500,00 €	381,33 €
Requisite		500,00 €	497,56 €
Ton-/ Lichttechnik		2.008,00 €	3.203,77 €
Öffentlichkeitsarbeit (Teaser, Fotos, Druckkosten)		1.550,00 €	451,05 €
Kosten für Venue		5.876,00 €	6.717,10 €
Noten und Rechte		3.500,00 €	4.762,38 €
Sonstiges			94,00 €
Zwischensumme		17.434,00 €	19.009,74 €
Produktionskosten gesamt		29.934,00 €	31.309,74 €
Einnahmen			
Kartenverkauf		13.440 Euro*	14.005,50 €
Institution		11.000,00 €	9.000,00 €
Drittmittel		5.500,00 €	6.000,00 €
Gesamt		29.940,00 €	30.005,50 €

*bei im Schnitt 14 Euro pro Karte und jeweils 160 Gästen in sechs Vorstellungen (entspricht einer Auslastung von 100%)